

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Unity Enterprise Holdings Limited

盈滙企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2195)

內幕消息一項目進度延誤

本公佈由盈滙企業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部有關披露內幕消息的規定以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條而作出。

項目進度延誤

董事會獲通知，於二零二一年十月八日(星期五)，跑馬地樂活道6號比華利山地盤(「該地盤」)發生一宗致命意外(「該意外」)，而本公司受聘提供該地盤外牆及停車場的維修、保養、改建及加建(「RMAA」)工程。一名建築工人(其為於該地盤工作另一名分包商的僱員)於該地盤的竹棚架倒塌時遭受致命傷害。經董事作出適當查詢後，本集團並不對於該地盤竹棚架搭建及維護負責，而該名已故建築工人並非受僱於本集團或其分包商。本集團其後知悉由於發生該意外，勞工處已根據香港法例第509章《職業安全及健康條例》，向總承建商發出暫時停工通知書，停止於該地盤的工程(「暫時停工」)。

對本集團的財務影響

截至二零二一年十二月三十一日止財政年度，本集團來自於該地盤進行RMAA工程的估計收益合共約為84.0百萬港元，而相關RMAA工程原預計將於二零二二年第一季度完成。於本公佈日期，董事會無法獲取有關何時取消暫時停工及本集團何時可恢復於該地盤施工的充足資料。鑒於該地盤的暫時停工，董事會謹此知會本公司的股東(「股東」)及潛在投資者，由於項目進度延誤，以及基於所得資料，董事會認為該意外可能會對本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的財務狀況或業績構成不利影響。

本公司將於適當時候作出公佈，進一步披露暫時停工的重大發展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表董事會
楊永燊
主席兼執行董事

香港，二零二一年十月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊永燊先生(主席)及陳亮先生(行政總裁)，非執行董事李發中先生，及獨立非執行董事陳美樺小姐、麥曉峯先生及胡克平先生。